



SPRINT 1: Definiendo el Proyecto - Planificación Scrum

Identificación Proyecto	
Nombre Proyecto:	PLATAFORMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONJUNTOS RESIDENCIALES
Número Equipo:	04
Integrantes del equipo	
Rol	Nombre
(Líder-Desarrollador – Cliente)	Liseth Yohanna Meneses Garcia
Desarrollador	Rafael Ortega Rojas
Desarrollador	Jose Medina
Desarrollador	Edwin Correa
Cliente	Lisbeth Ortega
Descripción Proyecto (Mundo del Proyecto)	
<p>El desarrollo del proyecto digitalización de la operación para la administración de conjuntos residenciales está enfocado en desarrollar un programa que permita gestionar el cobro de la cuota de administración a los residentes</p>	
Objetivo General	
<p>Desarrollar una aplicación web bajo entorno de código libre que gestione el cobro de la cuota de administración de conjuntos residenciales</p>	



Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos propios del cliente para la gestión de cobro de la cuota de administración de los residentes
- Definir el valor de la cuota de administración, los servicios que incluye y los servicios adicionales.
- Diseñar una arquitectura de datos que integre la información y los procesos almacenados, necesarios para la gestión de la cuota de administración de los conjuntos residenciales.
- Elaborar los programas de los módulos de la cuota de administración, clientes, facturas, alertas del sistema para la gestión de cobro, mediante el uso de tecnologías libres y metodologías acordes al desarrollo de aplicaciones bajo entorno web.
- Realizar las pruebas que permitan verificar y validar la eficacia de la aplicación.



Requerimientos Funcionales				
REF	NOMBRE	REQUERIMIENTOS	PRIORIDAD	
			ALTA	MEDIA
RF01	Adicionar datos a inquilino	Permite adicionar la información de contacto de un inquilino, usando un número de identificación id para separar los datos de cada cliente.	X	
RF02	Modificar datos de inquilino	Permite cambiar datos de un inquilino en caso de error o necesidad.	X	
RF03	Eliminar inquilino	Permite eliminar la información de un inquilino del edificio.		X
RF04	Adicionar datos de factura	Permite añadir los datos de las facturas de cada inquilino al sistema, usando un número de identificación id para separar	X	



		los datos de cada registro.		
RF05	Modificar datos de factura	Permite modificar la información recopilada de factura del sistema.	X	
RF6	Generar consultas	Permite crear una lista que contenga datos sobre los inquilinos y facturas.	X	
RF7	Calcular cuota	Permite calcular el valor de la cuota de administración de acuerdo con diversas características.	X	
RF8	Generar alertas	Permite alertar a los inquilinos del no pago de alguna factura.	X	

Requerimientos NO Funcionales	
<ul style="list-style-type: none"> Consultar los clientes pendientes por pagos 	



Planificación SCRUM - JIRA

Como evidencia de la planificación del proyecto con la metodología ágil SCRUM, utilizando el software JIRA, se debe presentar capturas de pantalla donde se visualicen aspectos:

- Creación del proyecto.

★ Nombre *	Clave *	Tipo	Responsable *
☆ Proyecto1unab	PROYEC	Software gestionado por el equipo	LG Lisseth Yohanna Meneses Garcia



Proyecto1unab

Equipo abierto

En este espacio se va a realizar la descripción del proyecto su funcionalidad entre otras características.

Añadir personas

Miembros

5 miembros

- LG Lisseth Yohanna Meneses Garcia
- EC Edwin Correa
- JM José Medina
Desarrollador web
- L lisbeth190
Web Developer
- R rafael.ortega

INVITADO

INVITADO

INVITADO

Actividad del equipo



No hay trabajo que ver aquí

Cosas que el equipo ha creado, editado o comentado en los últimos 90 días

Enlaces



Intercambio de conocimientos

Añade enlaces para que todos sepan dónde trabaja tu equipo.



Jira Software Tu trabajo ▾ Proyectos ▾ Filtros ▾ Paneles ▾ Personas ▾ Aplicaciones ▾ **Crear** ? ⚙️ LG

¿Necesita más de Jira tu equipo? Consigue una versión de prueba gratuita de nuestro plan Standard.

Proyectos / Proyecto unab

Tablero PROYEC

AGrupar por Responsable ▾

POR HACER 4 INCIDENCIAS EN CURSO LISTO ✓

- EC Edwin Correa 1 incidencia
- JM José Medina 1 incidencia
- L lisbeth190 1 incidencia
- R rafael.ortega 1 incidencia
- Sin asignar sin incidencias

[+ Crear incidencia](#)

Estás en un proyecto gestionado por el equipo [Más información](#)

● Integrantes del equipo invitados en JIRA

ATLASSIAN Administrador proyecto unab Resumen **Directorio** Productos Seguridad Facturación Configuración ? LG

Usuarios

[Invitar a usuarios](#) ...

Gestiona el acceso a productos de todos los usuarios de tu organización. [Más información sobre la configuración de acceso](#)

Usuarios en total: 5 Usuarios activos: 5 Administradores: 1

Usuario	Última vez activo	Estado	Acciones
EC Edwin Correa edwin.correa@o365.unab.edu.co	24 sept 2022	Activo	Mostrar detalles ...
JM José Medina jose.medina@o365.unab.edu.co	24 sept 2022	Activo	Mostrar detalles ...
L lisbeth190 lisbeth.amparo@o365.unab.edu.co	12 sept 2022 ⓘ	Invitado	Reenviar invitación ...
LG Lisseth Yohanna Meneses Garcia lisseth.meneses@o365.unab.edu.co	24 sept 2022	Activo	Mostrar detalles ...
R rafael.ortega rafael.ortega@o365.unab.edu.co	12 sept 2022 ⓘ	Invitado	Reenviar invitación ...

< 1 >

● Épicas e historias de usuario (Por lo menos una épica) (Hoja de Ruta)



Projecto1unab

Proyecto de software

PLANIFICACIÓN

Hoja de ruta

Tablero

DESARROLLO

Código

Páginas de proyectos

Añadir acceso rápido

Configuración del pr...

Estás en un proyecto gestionado por el equipo

Más información

Proyectos / Proyecto1unab

Tablero PROYEC

Q

LG M R L EC

Epic

Etiqueta

AGROUPAR POR

POR HACER 2 INCIDENCIAS

EN CURSO 2 INCIDENCIAS

LISTO 1 INCIDENCIA

Incidencias sin Epic 5 incidencias

Detalle del proyecto

Proyecto Soporte Creación

En_Gestión

PROYEC-1

Requerimientos Funcionales

PROYEC-4

Objetivos del proyecto

Proyecto Soporte Creación

En_Gestión

PROYEC-2

Requerimientos NO funcionales

PROYEC-3

Repartición de roles

Proyecto Soporte Realizado

Creación En_Gestión

PROYEC-5

+ Crear Incidencia

Proyectos / Proyecto1unab

Hoja de ruta

Q

LG EC R L +2

Categoría de est...

Etiqueta

Dar feedback

Compartir

Exp

	SEP	OCT	NOV
PROYEC-6 Inicio del proyecto			
PROYEC-7 Requerimiento No Funcionales			
PROYEC-8 Objetivos del proyecto			
PROYEC-9 Requerimientos Funcionales			
PROYEC-10 Roles FINALIZADA			
+ Crear Epic			

Hoy

Semanas

Meses

Trimestres

- Creación y lanzamiento de un Sprint (Backlog y Tablero)



Jira Software Tu trabajo **Proyectos** Filtros Paneles Personas Aplicaciones **Crear**

Proyecto1unab
Proyecto de software

PLANIFICACIÓN
Hoja de ruta
Backlog
Tablero

DESARROLLO
Código
Páginas de proyectos
Añadir acceso rápido
Configuración del pr...

Estás en un proyecto gestionado por el equipo
Más información

Proyectos / Proyecto1unab
Backlog

LG JM R L EC Epic Etiqueta

Tablero (5 incidencias)




Incidencia	Estado	Asignado a
PROYEC-1 Detalle del proyecto	TAREAS POR HACER	JM
PROYEC-2 Objetivos del proyecto	EN CURSO	R
PROYEC-3 Requerimientos NO funcionales	EN CURSO	L
PROYEC-4 Requerimientos Funcionales	TAREAS POR HACER	EC
PROYEC-5 Repartición de roles	FINALIZADA	LG


+ Crear incidencia

Backlog (0 incidencias)
Tu backlog está vacío.


Evidencias de las Reuniones de Equipo

- ☐ Como evidencia de las reuniones que efectúa el equipo del proyecto, presentar capturas de pantalla de las reuniones efectuadas y si lo consideran pertinente algunas actas de las reuniones.











Mintic Grupo 4
+57 300 7525181, +57 301 7811107, +57 3...





Chicos por fa miren su correo, que les envié nuevamente la invitación 🙏🙏

10:28 a. m.


+57 310 5631662 ~Jm


Vale


10:39 a. m.



10:39 a. m.



 Formato_Sprint_1(1).docx



DOCX • 34 kB

12:55 p. m. ✓✓

buenas compañeros envio el avance trabajado con hoy
favor revisar esperamos su aportes

12:55 p. m.

por otro lardo ene l tema de JIRA pedirle favor a liseth

☐ En drive compartimos el documento para trabajar en línea



Spam x Docu x Forma x Recibi x 26 ALCAL x (13) V x +

docs.google.com/document/d/1b6hwB1e6lpxHtarxwwCOWBT5LG1nYref/e... Q

lisbeth190@gmail... lortegatrabajo@g... luisguillermoorteg... salud@popayan.go... Bienvenido- Consej...

Formato_Sprint_1 .DOCX ☆

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda La última modificación la...

100% Texto norm... Calibri 12 B I U A

Rol	Nombre
(Líder-Desarrollador – Cliente	Lisbeth Yohanna Meneses Garcia
Desarrollador	Rafael Ortega Rojas
Desarrollador	Jose Medina
Desarrollador	Lisbeth Meneses
Cliente	Lisbeth Ortega
Descripción Proyecto (Mundo del Proyecto)	
El desarrollo del proyecto digitalización de la operación para la administración de conjuntos residenciales está enfocado en desarrollar un programa que permita gestionar el cobro de la cuota de administración a los residentes	
Objetivo General	
Desarrollar una aplicación web bajo entorno de código libre que gestione el cobro de la cuota de administración de conjuntos residenciales	